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10个工作日





42个工作日





施工许可阶段





7个工作日





61个工作日





核发建设项目选址意见书和用地预审


（市自然资源局，


3个工作日）





政府投资


项目审批


（市发改委，


2个工作日）





核发建设用地规划许可证


（市自然资源局，2个工作日）





市自然资源局牵头








核定方案


（市自然资源局，


4个工作日）





核发建设工程


规划许可证


（市自然资源局，


2个工作日）





项目初步设计审批


（行业主管部门，2个工作日）





建设工程施工图设计文件审批备案


（市住建局联合相关审批部门，


1个工作日）





核发建设工程施工许可证


（市住建局，2个工作日）





工程决算审批


（仅限政府投资项目，市财政局，2个工作日）





工程财务审计报告


（仅限政府投资项目，市审计局5个工作日）





建设工程联合验收并备案


（市住建局，2个工作日）





平凉市投资项目审批时限流程图


（审批时限为120个工作日，不含申请人补充资料、第三


方机构设计评审审查、文本修改完善、土地征收、政府会议研究时间）





立项用地规划许可阶段





工程建设许可阶段





社会稳定


风险评估


（市委政法委，3个工作日）





节能审查


（能耗限额以上项目，市发改委，3个工作日）





企业投资


项目核准


（市发改委及其他项目核准机关，2个工作日）





企业投资


项目备案


（市发改委及其他项目备案机关，即来即办）





市住建局牵头





竣工验收阶段





通过在线平台申报，预审通过并赋码


（政务大厅综合窗口，1个工作日）





用地审批


（市自然资源局，53个工作日，上级部门审批、土地征收、公示公告不计时间）





政务大厅


综合窗口受理


（1个工作日）





工程项目招投标条件核准、备案


（行业主管部门，1个工作日）





项目施工、监理招投标


（市公共资源交易中心，33个工作日）





房屋建筑与市政工程


安全条件备案


（市住建局，2个工作日）





120个工作日





房屋建筑与市政工程


质量监督申报备案


（市住建局，2个工作日）





政务大厅综合窗口受理


（1个工作日）





政务大厅综合窗口受理


（1个工作日）








